

вано и
3)
листа
«РЦО»
Струлис

Комитет по образованию
администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
«Рахьинский центр образования»

П Р И К А З

№ 154о/д

«30» августа 2019г.
п. Рахья

*/ О создании условий доступности объектов
и услуг для инвалидов в 2019-2020 учебном году /*

На основании распоряжения Комитета по образованию от 22.08.2019 г. №
753 «О создании условий доступности объектов и услуг для инвалидов в 2019-
2020 учебном году»










П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить комиссию в составе:
Председатель комиссии: Рахматова Т.С. - заместитель директора;
Члены комиссии:
 - Гольская Г.А.-председатель первичной организации общества инвалидов
Рахьинского городского поселения;
 - Бок В.Д.- заместитель директора;
 - Дубинникова Е.С. - руководитель структурного подразделения;
 - Шишкарева В.В. - руководитель структурного подразделения;
 - Титкова М.С. - заместитель директора;
 - Солошенко Т.С. - заместитель директора;
 - Кузякина В.В. - заместитель директора;
 - Мосеев П.В. - заместитель директора.
2. Утвердить план-график по проведению обследования и внести изменения в
паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования. (Приложение № 1).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Рахматову Т.С., заместителя
директора.



Директор МОУ «СОШ «РЦО» Ю.А. Струлис / Ю.А. Струлис/

С приказом ознакомлены:

ФИО	Подпись	Дата
Рахматова Т.С.		30.08.2019
Гольская Г.А.		30.08.2019
Бок В.Д.		30.08.19
Дубинникова Е.С.		30.08.2019
Шишкарева В.В.		30.08.2019
Титкова М.С.		30.08.2019
Солошенко Т.С.		30.08.2019
Кузякина В.В.		30.08.2019
Мосеев П.В.		30.08.2019

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом по МОУ «СОШ «РЦО»
от «30» 08. 2019 г. № 154/г

**План-график по проведению обследования
и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг**

№ п/п	Проводимые мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
2	Обследование входов в здание	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
3	Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных)	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
4	Обследование зоны целевого назначения		С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
5	Обследование санитарно-гигиенических помещений	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
6	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.
7	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	С 30.08.2019 г. по 03.09.2019 г.